


CRONOPROGRAMMA:DIAGRAMMA DI GANTTFASI DI LAVORAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 331 1A-1B REALIZZAZIONE E POSA DELLA SEGNALETICA DI PERCORSO, DELLE BACHECHE.2 1C  REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA DENICE3 1D RELAIZZAZIONE AREA DI SOSTA PARETO4 1E REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA SPIGNO MONFERRATO5 1P REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA CARTOSIO6 1Q  REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA MELAZZO7 1H REALIZZAZIONE RIFUGIO ESCURSIONISTICO PONTI7.1 Demolizioni e Rimozioni7.2 Costruzioni, Restauri ed Installazioni7.3 Impianti (termico, fognario, elettrico, idraulico)7.4 Finiture interne ed esterne8 1G OPERE ALLA CASA PER FERIE MONTECHIARO D'ACQUI8.1 Demolizioni e Rimozioni8.2 Costruzioni ed Installazioni8.4 Finiture esterne9 1I REALIZZAZIONE CENTRO INFO PONTI9.1 Demolizioni e Rimozioni9.2 Costruzioni, Restauri ed Installazioni9.3 Impianti (termico, fognario, elettrico, idraulico)9.4 Finiture interne ed esterne10 1M RIQUALIFICAZIONE CENTRO INFO PARETO11 1L RIQUALIFICAZIONE CENTRO INFO BISTAGNO12 REALIZZAZIONE E STAMPA DI CARTINE ESCURSION ISTICHE13 1N FORNITURA E POSA BACHECHE PANNELLI STAZIONI14 CREAZIONE E IMPLEMENTAZINE SITI WEB, APP, ALTRE APPLICAZIONI INFORMATICHE15 ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE

settimane"Itinerario delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro: Gran tour dal territorio Unesco "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte" all'Alta Via dei Monti Liguri"

VEDERE CRONOPROGRAMMA DI DETTAGLIO A PARTE


